

Ata Oficial

PIGZ

Toda quinta-feira a empresa se reúne para alinhar, decidir e sair com missoes claras. Esta ata e o registro oficial das decisoes e compromissos assumidos.

ATA #01 · 2026

19/06

Quinta-feira · 2026

PARTICIPANTES

CK Carlos Krueger Coordenacao	BI Bianca Coordenacao	GU Gustavo Lider SWAT	LE Leo Infraestrutura	LA Lacan Back-end
GI Guilherme Financeiro	OS Oscar Dev / Dados	EM Emerson Dev	JP Joao Paulo Squad Onboard	LS Lucas Sadek Back-end NOVO

PAUTAS DISCUTIDAS

MCP — Agente e Logs 2 pontos
Gustavo informou, conforme alinhamento com Bianca, a necessidade de envolver outros colaboradores no desenvolvimento para conclusao do agente MCP. Urgente
Permanece pendente a resolucao do problema de logs levantado na reuniao de 11/06/2026. Lacan e Gustavo sao os responsaveis. Carregado



Saipos — Indisponibilidade e Modo Offline

4 pontos

- A Saipos enfrentou **indisponibilidade em seu sistema**. A empresa estabeleceu prazo de 20 dias para conclusao da funcionalidade offline. **Impacto**
- Discussao levantada: isso abre um precedente. **A PIGZ tem recursos para aplicar a mesma solucao de reembolso que a Saipos fez?** Ponto a ser analisado. **Em discussao**
- Leo recomendou que a **primeira versao do modo offline nao seja excessivamente robusta**, evitando aumento de complexidade e dificuldades de manutencao e correcao. **Recomendacao**
- **Plano de acao para incidentes:** necessidade de criacao de um mapa de riscos e definicao de procedimentos para situacoes de indisponibilidade de APIs criticas (Comanda). **Critico**



BILL — Portal de Beneficios, SSO e Logs

4 pontos

- O projeto BILL esta seguindo as diretrizes e demandas registradas no **Linear**. **Em andamento**
- Continuidade do desenvolvimento do **novo front-end do Portal de Beneficios**. **Dev**
- Andamento da implementacao do **SSO** (Single Sign-On). **Dev**
- **Lacan assumiu** a responsabilidade pelo desenvolvimento dos Logs da Pigz, atuando em conjunto com Gustavo. **Definido**



Financeiro, Squads, Infra e Monitoramento

7 pontos

- **Guilherme** relatou problemas relacionados aos **repasse financeiros**. Foi proposta a criação de um planejamento estruturado para resolução. **Financeiro**
- **Oscar** apresentou automações para coleta e tratamento de dados do GitHub e informou a criação de uma nova squad dedicada ao projeto **Fidelidade**. **Nova Squad**
- **Squad Onboard** definida: João Paulo será o responsável pela squad, relacionada a facilidade de uso pelo cliente (ex: Pigz Pay). **Nova Squad**
- Bianca destacou que o desenvolvimento está em estágio avançado pela **autonomia concedida às equipes**. Front-end possui menor complexidade que Back-end. **Contexto**
- Sugestão de criação de um **ambiente local dedicado para testes em tempo real**. Leo confirmou a viabilidade de ambiente com deploy automático, eliminando execução integral do projeto local. **Infra**
- **Lacan** sugeriu implantação de um **orquestrador de containers** para facilitar a gestão dos ambientes. Primeiros testes com ambientes descartáveis. **Infra**
- Leo identificou nos logs **registros possivelmente relacionados ao uso de ferramentas de Vibe Coding**, incluindo retornos de processos de criação automática de chamados no Linear. Necessidade de monitoramento contínuo reforçada. **Atenção**

✓ DECISÕES TOMADAS

- D01** Lacan é o responsável oficial pelos **Logs da Pigz**, atuando em conjunto com Gustavo.
- D02** **João Paulo** lidera a nova Squad Onboard, focada em facilidade de uso do produto pelo cliente (Pigz Pay e afins).
- D03** Nova squad **Fidelidade** criada por Oscar para automatização e tratamento de dados do GitHub.
- D04** Primeira versão do **Modo Offline** não deve ser excessivamente robusta (recomendação Leo) — evitar complexidade desnecessária.
- D05** É necessário criar um **Plano de Ação para Incidentes** com mapa de riscos e procedimentos para indisponibilidade de APIs críticas.

❖ PLANO DE AÇÃO — MISSÕES DEFINIDAS

M01

Envolver colaboradores para conclusao do Agente MCP

Gustavo identificou a necessidade, alinhada com Bianca. O desenvolvimento do agente MCP requer mais maos para ser concluido dentro do prazo esperado.

 **RESPONSAVEL** Gustavo **PRAZO** A definir**ALTA PRIORIDADE** **Pendente**

M02

Resolver problema de Logs do MCP (pendente desde 11/06)

Este item esta em aberto desde a reuniao anterior. Lacan assumiu junto com Gustavo. Nao pode seguir mais uma semana sem resolucao.

 **RESPONSAVEL** Lacan + Gustavo **PRAZO** 26/06/2026**ALTA PRIORIDADE** **Pendente**

M03

Criar Plano de Acao para Incidentes + Mapa de Riscos

Definir procedimentos formais para situacoes de indisponibilidade de APIs criticas (especialmente a Comanda). A Saipos mostrou que esse risco e real.

 **RESPONSAVEL** A definir **PRAZO** 26/06/2026**ALTA PRIORIDADE** **Pendente**

M04

Avaliar viabilidade: PIGZ pode aplicar solucao de reembolso similar a Saipos?

A indisponibilidade da Saipos abriu um precedente. A empresa precisa analisar se tem recursos para oferecer uma solucao equivalente em caso de falha.

 **RESPONSAVEL** Bianca + Guilherme **PRAZO** 26/06/2026**MEDIA PRIORIDADE** **Em Discussao**

M05

Criar ambiente de testes com deploy automatico (descartavel)

Leo confirmou a viabilidade. Ambiente dedicado para testes em tempo real, sem necessidade de execucao local completa. Lacan sugeriu orquestrador de containers.

 **RESPONSAVEL** Leo + Lacan **PRAZO** A definir**MEDIA PRIORIDADE** **Pendente**

M06

Criar planejamento estruturado para resolucao dos repasses financeiros

Guilherme relatou problemas nos repasses financeiros. A situacao precisa de um plano documentado e com prazo definido para resolucao.

 **RESPONSAVEL** Guilherme **PRAZO** 26/06/2026**ALTA PRIORIDADE** **Pendente**

M07

Investigar logs com possível uso de Vibing Code / criação automática de chamados

Leo identificou registros suspeitos nos logs. Criar chamados automaticamente no Linear via Vibing Code pode gerar ruído e comprometer a rastreabilidade.

 **RESPONSÁVEL** Leo **PRAZO** 26/06/2026**MEDIA PRIORIDADE** **Pendente**

M08

Integrar Lucas Sadek ao time — apresentação e onboarding

Lucas Sadek foi apresentado oficialmente como novo integrante da equipe de Back-end. Garantir que o onboarding seja completo e o colaborador esteja alinhado com os processos.

 **RESPONSÁVEL** Bianca + Lider Back-end **PRAZO** Esta semana**MEDIA PRIORIDADE** **Em Andamento** **PRÓXIMA REUNIÃO****26**
JUN

Quinta-feira

 Pautas previstas para a próxima reunião

- 01 **Review das Missões desta ata** — status de cada M01 a M08
- 02 **Plano de Ação para Incidentes** — apresentar mapa de riscos elaborado
- 03 **Financeiro** — planejamento de Guilherme para repasses
- 04 **Viabilidade modo offline + reembolso** — posição de Bianca e Guilherme
- 05 **Update MCP + Logs** — Lacan e Gustavo apresentam progresso

 REGISTRO**Carlos Krueger****Bianca**

Gustavo

Lider Tecnico

Documento gerado em 20/06/2026 · Reuniao realizada em 18/06/2026 · **Principio: toda reuniao termina com missao, dono e prazo definidos.**